

## Tegenwind: De weerbarstige praktijk van duurzame ambities

 waterschap  
amstel gooi en vecht

Sander Mager & Marcel Dommissie

**hvc.**  
energie en hergebruik



# Hoelang heeft het ontwikkelproces voor het Windpark AGV-HVC geduurd?

**2014:** Start Initiatiefase

**2016:** Eerste vergunningsaanvraag – afwijzing

- Voldeed niet aan de eisen en werd afgewezen

**2016 – 2020:** Regelwijzigingen & heraanvraag

- Provinciale regels werden aangepast in 2020 (o.a. versoepeling 3 i.p.v. 6 in lijn, 600 m eis
- In 2020 nieuwe vergunning ingediend en in 2021 verleende de provincie NH de vergunning.

**2022**

- Juli 2022 wijziging bestemmingplan gemeente Amsterdam definitief vastgesteld

**2023**

- Technische voorbereidingen. Ontwerp, bouwwijze, funderingswijze, aanbesteding etc.


**2024**

- Start bouw, juni 2024.

**~10 jaar**

# Totaal aantal bestanden/ rapporten/ overeenkomsten wat we hebben geproduceerd?



950



# Hoelang heeft het totale bouwproces geduurd?

**7 maanden**

- Juni 2024 start bouw
- November 2024 plaatsing laatste turbine
- December 2024: COD
- Feb. '25: Take Over



# Van start tot finish



**vragen of  
opmerkingen?**

